Zielone przystanki dla Krakowa

MIASTA

Projekt do Budzetu Obywatelskiego 2021 KRAKOWA




Nasz zespot




VIl Wizualizacja
VII Ryzyko

Plan prezentacji

VI Kosztorys

V Uzasadnienie projekt
i funkcjonalnos¢

IV Przedstawienie
Interesariuszy

Il Harmonogram

Il Strona techniczna

| Wstepne przedstawienie projektu




Cel projektu

; m\\\\\\\\\\\\\\\‘c A

R



Lokalizacja

Cystersow - Tauron Arena: 3 przystankl X 2 w1aty
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Strona techniczna




Mapa Mysli
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Zrédto: opracowanie wtasne




Drzewo Problemow
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Negatywny wptyw zabudowy na przyrodnicze i klimatyczne aspekty miejskie

Zrédto: opracowanie wtasne
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Uzasadnienie projektu i funkcjonalnosc




Kosztorys - cena jednego

przystanku

1. Zestaw fotowoltaiczny oferowany przez firme
2. Koszt montazu

3. Materiaty wyposazenia przystanku wg. uznania:
- oswietlenie LED;

- nagrzewnica;

- wentylator/termowentylator;

- tadowarka do telefonu;

- czujnik zmierzchowy;

- czujnik oswietlenia itp.

4. Obsadzenie 1szt. wiat przystankowych
roslinnoscia

5. Wiata przystankowa

6. Pielegnacja roslinnosci
7. Zakup pojedynczych pnaczy
8. Donica z obsadzong roslinnoscig

RAZEM:

11450,00 zt
2376,00 zt

500,00 - 1500,00 zt

10000 zt

30000 zt , Przeniesienie
obecnych "zwyktych" wiat
przystankowych w inne
miejsce. Koszt15 000zt

4500 zt
20 zt
3000 zt
62 846 zt



D] Zdarzenie | Skutek | Prawdopodobienstwo | Wplyw

Odrzucenie projektu

Brak mozliwosci udziatu w Budzecie Ograniczenie funkcji wiaty

1 ze wzg,l'edu na jego Obywatelskim Srednie Duzy Unikanie przystankowej
yzy O dtugosc realizacji
Niewystarczajaca Szeroka promocja (stworzenie
2 ilos¢ oddanych Brak realizacji projektu Duze Duzy Unikanie plakatu, promowanie na
gtosow portalach spotecznosciowych)
. Ograniczenie funkcji
Zbyt wysoki koszt s . s . . - .
realizacji projektu Brak realizacji projektu Niskie Duzy Redukcja wiaty przystankowej
Problemy Sprawdzenie wykonawcy
wykonalwcy/podwyko Opoznienie/ zaniechanie projektu Niskie Sredni Unikanie/redukcja (k\{vestle fo.rmalne),.
nawcow w trakcie monitorowanie stopnia
realizacji inwestycji realizacji zadania
5 ‘Protes’ty’ Opoznienie/zaniechanie inwestycji Bardzo niskie Sredni Unikanie Dz s ey
mieszkancow
leltal febeie Niespetnienie swojej roli/ funkcji ¢ ’
6 wykonania / P )€y ro J. Srednie Srednia Unikanie Monitorowanie prac i kontrola
. Dodatkowe naktady pieniezne na naprawy
awaryjnos¢
7 Brak p1e}ggnac11 Obmzeme_ wgrtosa o Niskie/$rednie ¢rednia Unikanie/redukcja Monitorowanie st_anu rosl1_nnosc1
roslin estetycznych/bioroznorodnosci regularna pielegnacja
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