

Stan wdrażania projektów ujętych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Dział	L.p.	Numer wniosku	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Wartość całkowita projektu/ koszty kwalifikowane*	Dofinansowanie MRPO	Dofinansowanie Budżet Państwa	Dofinansowanie EFRR	Wydatkowanie środków (zaliczka+refundacja)**	Status projektu
1.1.a	1	MRPO.01.01.01-12-100/09	Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie	Budowa Centrum Komputerowego (Informatyki) AGH - budynek dydaktyczny Wydziału EAIiE AGH w Krakowie	64 678 337,58	54 941 125,00	0,00	54 941 125,00	48 361 664,25	W trakcie realizacji
	2	MRPO.01.01.01-12-151/08	Państwowa Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu	Budowa Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu	46 434 301,27	29 488 876,00	0,00	29 488 876,00	28 120 698,30	W trakcie realizacji
	3	MRPO.01.01.01-12-196/09	Uniwersytet Jagielloński	Budowa kompleksu Paderevianum II UJ szansą na wzmocnienie potencjału edukacyjnego regionu – etap I	80 489 953,48	57 033 013,39	0,00	57 033 013,39	1 450 280,45	W trakcie realizacji
	4	MRPO.01.01.01-12-202/08	Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie	Budowa Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie - dokończenie.	30 720 814,17	25 650 507,59	2 686 811,74	22 963 695,85	25 334 817,56	W trakcie realizacji
	5	MRPO.01.01.01-12-205/08	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu	Adaptacja budynków byłego Monopolu Tytoniowego na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu	24 769 148,09	18 457 111,72	0,00	18 457 111,72	18 445 704,94	W trakcie realizacji
	6	MRPO.01.01.01-12-422/09	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie	Rozbudowa Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie dla potrzeb tworzenia Akademii Tarnowskiej	45 122 310,01	36 886 867,76	0,00	36 886 867,76	28 485 444,75	W trakcie realizacji
	7	MRPO.01.01.01-12-490/09	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu	Budowa Instytutu Kultury Fizycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu	41 611 177,51	27 563 486,00	0,00	27 563 486,00	19 370 068,21	W trakcie realizacji
Razem Działanie/Schemat:			1.1.a	7	333 826 042,11	250 020 987,46	2 686 811,74	247 334 175,72	169 568 678,46	
1.2	8		Województwo Małopolskie	Małopolska Sieć Szerokopasmowa	149 931 800,00	99 516 000,00	0,00	99 516 000,00	0,00	Niezłożony
	9	MRPO.01.02.00-12-159/10	Gmina Miejska Kraków	Budowa systemu informatycznego do wspomaganie administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie	11 998 668,00	10 198 867,80	0,00	10 198 867,80	8 263 731,81	W trakcie realizacji

*) w przypadku projektów niezłożonych do oceny podano wartości kosztów kwalifikowanych zgodnie z Indykatywnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

**) nie uwzględnia zwrotów

Dział/L.p./Schemat	Numer wniosku	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Wartość całkowita projektu/ koszty kwalifikowane*	Dofinansowanie MRPO	Dofinansowanie Budżet Państwa	Dofinansowanie EFRR	Wydatkowanie środków (zaliczka+refundacja)**	Status projektu	
1.2	10	MRPO.01.02.00-12-196/10	Województwo Małopolskie	Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce	15 436 935,84	13 117 913,06	0,00	13 117 913,06	17 473 744,53	W trakcie realizacji
	11	MRPO.01.02.00-12-474/10	Województwo Małopolskie	Wirtualne Muzea Małopolski	12 535 282,00	10 065 670,00	0,00	10 065 670,00	0,00	W trakcie realizacji
	12	MRPO.01.02.00-12-475/10	Komenda Wojewódzka Policji	Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji	41 823 966,25	33 170 587,63	0,00	33 170 587,63	25 600,08	W trakcie realizacji
	13	MRPO.01.02.00-12-497/09	Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie	Modernizacja ACK CYFRONET AGH - etap I	8 548 290,00	7 256 375,00	0,00	7 256 375,00	6 355 312,91	W trakcie realizacji
Razem Działanie/Schemat:		1.2	6	240 274 942,09	173 325 413,49	0,00	173 325 413,49	32 118 389,33		
3.1.a	14	MRPO.03.01.01-12-021/10	Województwo Małopolskie	Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT)	19 221 533,43	14 366 924,57	0,00	14 366 924,57	12 154 106,36	W trakcie realizacji
Razem Działanie/Schemat:		3.1.a	1	19 221 533,43	14 366 924,57	0,00	14 366 924,57	12 154 106,36		
3.1.b	15	MRPO.03.01.02-12-472/10	Uzdrowisko Krynica - Żegiestów	Modernizacja Pijalni Głównej w Krynicy – Zdroju	30 715 500,00	10 000 000,00	1 500 000,00	8 500 000,00	0,00	Wybrany
	16	MRPO.03.01.02-12-473/10	Gmina Uście Gorlickie	Park wodny w Wysowej - Zdroju	10 500 390,59	4 600 000,00	690 000,00	3 910 000,00	0,00	W trakcie oceny
Razem Działanie/Schemat:		3.1.b	2	41 215 890,59	14 600 000,00	2 190 000,00	12 410 000,00	0,00		
3.3.a	17	MRPO.03.03.01-12-001/11	Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach	Przebudowa Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach	25 050 931,71	10 366 250,00	0,00	10 366 250,00	2 316 865,27	W trakcie realizacji
Razem Działanie/Schemat:		3.3.a	1	25 050 931,71	10 366 250,00	0,00	10 366 250,00	2 316 865,27		
4.1.a	18	MRPO.04.01.01-12-097/09	Województwo Małopolskie	Obwodnica Proszowic	32 843 336,67	27 412 500,00	0,00	27 412 500,00	29 829 060,59	W trakcie realizacji
	19	MRPO.04.01.01-12-098/09	Województwo Małopolskie	Obwodnica Zembrzyc	41 477 946,99	35 256 254,94	0,00	35 256 254,94	35 136 601,24	Zakończony
	20	MRPO.04.01.01-12-163/10	Województwo Małopolskie	Obwodnica Podegrodzia	53 527 807,78	44 572 196,05	0,00	44 572 196,05	40 176 673,84	W trakcie realizacji

*) w przypadku projektów niezłożonych do oceny podano wartości kosztów kwalifikowanych zgodnie z Indykatoryjnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

**) nie uwzględnia zwrotów

Dział/L.p./Scemat	Numer wniosku	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Wartość całkowita projektu/ koszty kwalifikowane*	Dofinansowanie MRPO	Dofinansowanie Budżet Państwa	Dofinansowanie EFRR	Wydatkowanie środków (zaliczka+refundacja)**	Status projektu	
4.1.a	21	MRPO.04.01.01-12-187/10	Województwo Małopolskie	Obwodnica Wojnicza	0,00	37 691 685,00	0,00	37 691 685,00	0,00	Nie złożony
	22	MRPO.04.01.01-12-419/10	Powiat Nowosądecki	Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28	49 000 000,00	39 200 000,00	0,00	39 200 000,00	0,00	Wybrany
	23	MRPO.04.01.01-12-461/09	Województwo Małopolskie	Obwodnica Szczurowej	57 450 873,65	48 667 938,78	0,00	48 667 938,78	43 838 253,40	W trakcie realizacji
	24	MRPO.04.01.01-12-500/09	Województwo Małopolskie	Obwodnica Dobczyc	57 250 050,15	48 410 050,00	0,00	48 410 050,00	43 159 012,10	W trakcie realizacji
Razem Działanie/Schemat:	4.1.a		7	291 550 015,24	281 210 624,77	0,00	281 210 624,77	192 139 601,17		
4.1.b	25	MRPO.04.01.02-12-122/09	Gmina Miejska Kraków	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	90 275 493,83	58 051 000,00	0,00	58 051 000,00	58 051 321,01	W trakcie realizacji
	26	MRPO.04.01.02-12-127/09	Gmina Miasta Tarnowa	Budowa połączenia autostrady A4 (węzeł Krzyż) z drogą wojewódzką Nr 977	89 810 174,86	53 904 500,00	0,00	53 904 500,00	48 551 194,75	W trakcie realizacji
	27	MRPO.04.01.02-12-149/08	Gmina Miejska Kraków	„Budowa nowego odcinka ul. Księcia Józefa (obejście Przegorzał)”	19 873 576,87	12 439 500,00	0,00	12 439 500,00	12 439 500,00	Zakończony
Razem Działanie/Schemat:	4.1.b		3	199 959 245,56	124 395 000,00	0,00	124 395 000,00	119 042 015,76		
4.2.b	28	MRPO.04.02.02-12-008/10	Województwo Małopolskie	Zakupy taboru kolejowego	91 249 843,40	62 201 559,00	0,00	62 201 559,00	56 001 388,23	W trakcie realizacji
Razem Działanie/Schemat:	4.2.b		1	91 249 843,40	62 201 559,00	0,00	62 201 559,00	56 001 388,23		
4.2.c	29	MRPO.04.02.03-12-435/10	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	Modernizacja linii kolejowej nr 96 Tarnów - Leluchów na odcinku Tarnów - Stróże.	58 763 612,34	34 281 013,54	5 142 152,03	29 138 861,51	10 723 825,61	W trakcie realizacji
	30	MRPO.04.02.03-12-566/09	PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Oddział Regionalny w Krakowie	Modernizacja linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów - Oświęcim na odcinku Kraków Bonarka - Kraków Swoszowice	18 861 200,00	13 020 300,00	1 953 045,00	11 067 255,00	17 877 619,71	W trakcie realizacji
Razem Działanie/Schemat:	4.2.c		2	77 624 812,34	47 301 313,54	7 095 197,03	40 206 116,51	28 601 445,32		

*) w przypadku projektów niezłożonych do oceny podano wartości kosztów kwalifikowanych zgodnie z Indykatywnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

**) nie uwzględnia zwrotów

Dział/L.p./Schemat	Numer wniosku	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Wartość całkowita projektu/ koszty kwalifikowane*	Dofinansowanie MRPO	Dofinansowanie Budżet Państwa	Dofinansowanie EFRR	Wydatkowanie środków (zaliczka+refundacja)**	Status projektu
5.1	31	Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie	Budynek dydaktyczno-laboratoryjny AGH dla energetyki	100 000 000,00	62 201 808,00	0,00	62 201 808,00	0,00	Nie złożony
	32	Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie	Budowa hali maszyn ACK Cyfronet AGH	12 439 500,00	8 293 000,00	0,00	8 293 000,00	0,00	Nie złożony
	33	MRPO.05.01.00-12-042/11 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Lider), Uniwersytet Jagielloński (partner)	Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej - Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej	24 000 917,43	16 586 000,00	0,00	16 586 000,00	0,00	W trakcie oceny
Razem Działanie/Schemat:		5.1	3	136 440 417,43	87 080 808,00	0,00	87 080 808,00	0,00	
5.2	34	Uniwersytet Jagielloński	Budowa krytej pływalni z basenem długości 50 m z zapleczem	95 330 000,00	18 659 250,00	0,00	18 659 250,00	0,00	Nie złożony
	35	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	Modernizacja obiektu Pałac "Pod Krzysztofory" – głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa	20 000 000,00	16 586 000,00	0,00	16 586 000,00	0,00	Nie złożony
	36	MRPO.05.02.00-12-005/11 Wojewódzki Szpital Okulistyczny	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku hotelowego typu LIPSK w Krakowie ul. Osieckiego 17 b z przeznaczeniem na WSO w Krakowie	30 905 428,00	10 600 229,00	0,00	10 600 229,00	9 540 204,00	W trakcie realizacji
	37	MRPO.05.02.00-12-112/09 Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie	Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej	35 469 447,76	24 638 804,00	0,00	24 638 804,00	23 061 828,81	W trakcie realizacji
	38	MRPO.05.02.00-12-113/09 Gmina Miejska Kraków	Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie	75 017 743,79	35 701 737,00	0,00	35 701 737,00	34 440 388,92	W trakcie realizacji
	39	MRPO.05.02.00-12-123/09 Gmina Miejska Kraków	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	357 539 043,63	82 930 000,00	12 439 500,00	70 490 500,00	63 441 450,00	W trakcie realizacji
	40	MRPO.05.02.00-12-202/09 Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” w Krakowie	„Budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora - CRICOTEKA”	50 479 478,81	34 098 918,65	0,00	34 098 918,65	7 949 866,15	W trakcie realizacji

*) w przypadku projektów niezłożonych do oceny podano wartości kosztów kwalifikowanych zgodnie z Indykatoryjnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

**) nie uwzględnia zwrotów

Działanie/Scemat	L.p.	Numer wniosku	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Wartość całkowita projektu/ koszty kwalifikowane*	Dofinansowanie MRPO	Dofinansowanie Budżet Państwa	Dofinansowanie EFRR	Wydatkowanie środków (zaliczka+refundacja)**	Status projektu
5.2	41	MRPO.05.02.00-12-208/08	Muzeum Lotnictwa Polskiego	Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie, w tym Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego	55 947 487,70	35 243 765,00	0,00	35 243 765,00	38 272 388,41	Zakończony
	42	MRPO.05.02.00-12-209/08	Opera Krakowska w Krakowie	Technologia teatru muzycznego w budynku Opery Krakowskiej	39 456 689,00	25 609 363,00	0,00	25 609 363,00	25 232 680,91	Zakończony
	43	MRPO.05.02.00-12-210/08	Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie	Budowa Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią i Oddziałem Intensywnej Terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie	46 722 193,30	26 327 220,00	0,00	26 327 220,00	27 219 309,80	W trakcie realizacji
	44	MRPO.05.02.00-12-345/09	Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie	Rozwój Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycznych	73 754 743,27	61 285 270,00	2 336 349,57	58 948 920,43	23 318 463,27	W trakcie realizacji
	45	MRPO.05.02.00-12-421/09	Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie	Budowa Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie	55 446 136,00	33 415 493,00	2 824 462,81	30 591 030,19	25 421 952,99	W trakcie realizacji
	46	MRPO.05.02.00-12-449/10	Szpital Uniwersytecki w Krakowie	Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie – Etap I	73 323 472,00	62 324 951,00	0,00	62 324 951,00	1 853 690,00	W trakcie realizacji
	47	MRPO.05.02.00-12-495/09	Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie	Zintegrowane Centrum Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej	61 172 993,96	51 597 271,34	0,00	51 597 271,34	16 203 276,92	W trakcie realizacji
Razem Działanie/Schemat:		5.2		14	1 070 564 857,22	519 018 271,99	17 600 312,38	501 417 959,61	295 955 500,18	
5.3.b	48		Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o.	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego Portu lotniczego w Krakowie	48 285 755,00	20 725 036,00	0,00	20 725 036,00	0,00	Nie złożony
Razem Działanie/Schemat:		5.3.b		1	48 285 755,00	20 725 036,00	0,00	20 725 036,00	0,00	
6.2.c	49		Gmina Wietrzychowice	Likwidacja skutków powodzi w Gminie Wietrzychowice	8 276 004,46	8 276 004,46	1 241 400,67	7 034 603,79	0,00	Nie złożony
	50		Gmina Lanckorona	Likwidacja skutków powodzi w Gminie Lanckorona	695 463,72	695 463,72	104 319,56	591 144,16	0,00	Nie złożony

*) w przypadku projektów niezłożonych do oceny podano wartości kosztów kwalifikowanych zgodnie z Indykatywnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

**) nie uwzględnia zwrotów

Dział/L.p. nie/Sc hemat	Numer wniosku	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Wartość całkowita projektu/ koszty kwalifikowane*	Dofinansowanie MRPO	Dofinansowanie Budżet Państwa	Dofinansowanie EFRR	Wydatkowanie środków (zaliczka+refundacja)**	Status projektu
6.2.c	51	Województwo Małopolskie	Likwidacja skutków powodzi w zakresie drogi wojewódzkiej DW 768 na obszarze Gminy Szczurowa	9 935 182,47	9 935 182,47	1 490 277,38	8 444 905,09	0,00	Nie złożony
	52	MRPO.06.02.03-12-021/11	Gmina Limanowa Odbudowa po powodzi Wiejskiego Domu Kultury i stadionu sportowego w Rupniowie	173 804,00	155 309,62	23 296,44	132 013,18	139 778,65	W trakcie realizacji
	53	MRPO.06.02.03-12-046/11	Gmina Szczurowa Likwidacja skutków powodzi w Gminie Szczurowa - Odbudowa infrastruktury społecznej	8 130 269,51	5 759 898,71	863 984,81	4 895 913,90	0,00	W trakcie oceny
	54	MRPO.06.02.03-12-050/11	Województwo Małopolskie Likwidacja skutków powodzi w zakresie drogi wojewódzkiej DW 964 na obszarze Gminy Szczurowa	11 999 998,51	10 928 701,51	1 639 308,18	9 289 393,33	0,00	W trakcie oceny
	55	MRPO.06.02.03-12-051/11	Gmina Szczucin Likwidacja skutków powodzi w Gminie Szczucin - Odbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej	15 769 719,10	15 769 719,10	2 365 457,87	13 404 261,23	0,00	W trakcie oceny
	56	MRPO.06.02.03-12-052/11	Gmina Szczucin Likwidacja skutków powodzi w Gminie Szczucin - Infrastruktura społeczna, kulturalna i sportowa	826 811,80	826 811,80	124 021,77	702 790,03	0,00	W trakcie oceny
	57	MRPO.06.02.03-12-054/11	Województwo Małopolskie Likwidacja skutków powodzi w zakresie drogi wojewódzkiej DW 982 na obszarze Gminy Szczucin	14 902 773,70	14 902 773,70	2 235 416,05	12 667 357,65	0,00	W trakcie oceny
Razem Działanie/Schemat:		6.2.c	9	70 710 027,27	67 249 865,09	10 087 482,73	57 162 382,36	139 778,65	
6.3.a	58	MRPO.06.03.01-12-203/09	Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Ośrodek Onkologiczny Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu wraz z przebudową pomieszczeń oraz zakupem wyposażenia dla potrzeb bloku operacyjnego	42 095 248,45	24 879 000,00	0,00	24 879 000,00	20 891 903,66	W trakcie realizacji
Razem Działanie/Schemat:		6.3.a	1	42 095 248,45	24 879 000,00	0,00	24 879 000,00	20 891 903,66	
6.3.c	59	MRPO.06.03.03-12-012/11	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby wzmacniania potencjału ratowniczego małopolskich strażaków	1 956 000,00	1 200 000,00	180 000,00	1 020 000,00	360 000,00	W trakcie realizacji

*) w przypadku projektów niezłożonych do oceny podano wartości kosztów kwalifikowanych zgodnie z Indykatoryjnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

**) nie uwzględnia zwrotów

Dział/L.p./Schemat	Numer wniosku	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Wartość całkowita projektu/ koszty kwalifikowane*	Dofinansowanie MRPO	Dofinansowanie Budżet Państwa	Dofinansowanie EFRR	Wydatkowanie środków (zaliczka+refundacja)**	Status projektu	
6.3.c	60	MRPO.06.03.03-12-470/10	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	Bezpieczna Małopolska – poprawa skuteczności działań małopolskich jednostek Państwowej Straży Pożarnej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego	11 824 431,00	7 094 658,60	0,00	7 094 658,60	0,00	W trakcie realizacji
Razem Działanie/Schemat:			6.3.c	2	13 780 431,00	8 294 658,60	180 000,00	8 114 658,60	360 000,00	
7.2	61		Uniwersytet Jagielloński	Zbudowanie zintegrowanego systemu pozyskiwania i dystrybucji energii powstałej ze źródeł odnawialnych na terenie III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego etap I	14 000 000,00	10 292 500,00	0,00	10 292 500,00	0,00	Niezłożony
Razem Działanie/Schemat:			7.2	1	14 000 000,00	10 292 500,00	0,00	10 292 500,00	0,00	
7.4	62		Województwo Małopolskie	Zbiornik Joniny na potoku Wolninka w gminie Ryglice	26 426 312,00	8 412 029,00	0,00	8 412 029,00	0,00	Niezłożony
	63	MRPO.07.04.00-12-020/11	Województwo Małopolskie	Zbiornik Skrzyszów na potoku Korzeń w gminie Skrzyszów	31 325 946,00	26 536 602,53	0,00	26 536 602,53	0,00	Wybrany
	64	MRPO.07.04.00-12-099/09	Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego w Gródku nad Dunajcem	"REKULTYWACJA ZBIORNIKÓW CZCHÓW – ROŻNÓW" w miejscowościach BARTKOWA etap II , TĘGOBORZE etap III , WYTRZYSZCZKA ETAP III	39 209 149,91	33 319 702,42	0,00	33 319 702,42	12 986 951,36	W trakcie realizacji
Razem Działanie/Schemat:			7.4	3	96 961 407,91	68 268 333,95	0,00	68 268 333,95	12 986 951,36	
Suma projekty niezłożone				12	485 320 017,65	301 283 958,65	2 835 997,61	298 447 961,04	0,00	
Suma projekty w trakcie oceny				7	86 130 880,64	69 373 904,82	7 918 188,68	61 455 716,14	0,00	
Suma projekty wybrane				3	111 041 446,00	75 736 602,53	1 500 000,00	74 236 602,53	0,00	
Suma projekty w trakcie realizacji				38	1 973 563 355,90	1 228 653 197,52	27 585 617,59	1 201 067 579,93	831 195 453,19	
Suma projekty zakończone				4	156 755 700,56	108 548 882,94	0,00	108 548 882,94	111 081 170,56	
Suma końcowa				64	2 812 811 400,75	1 783 596 546,46	39 839 803,88	1 743 756 742,58	942 276 623,75	

*) w przypadku projektów niezłożonych do oceny podano wartości kosztów kwalifikowanych zgodnie z Indykatywnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

**) nie uwzględnia zwrotów