

**Stan wdrażania projektów ujętych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013**

Dział/L.p./Numer wniosku	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Wartość całkowita projektu/ koszty kwalifikowane*	Dofinansowanie MRPO	Dofinansowanie Budżet Państwa	Dofinansowanie EFRR	Wydatkowanie środków (zaliczka+refundacja)**	Status projektu	
1.1.a 1	MRPO.01.01.01-12-100/09	Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie	Budowa Centrum Komputerowego (Informatyki) AGH - budynek dydaktyczny Wydziału EAIiE AGH w Krakowie	64 678 337,58	54 941 125,00	0,00	54 941 125,00	49 951 916,22	W trakcie realizacji
2	MRPO.01.01.01-12-151/08	Państwowa Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu	Budowa Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu	46 434 301,27	29 488 876,00	0,00	29 488 876,00	28 511 477,57	W trakcie realizacji
3	MRPO.01.01.01-12-196/09	Uniwersytet Jagielloński	Budowa kompleksu Paderevianum II UJ szansą na wzmocnienie potencjału edukacyjnego regionu – etap I	80 489 953,48	57 033 013,39	0,00	57 033 013,39	2 197 303,40	W trakcie realizacji
4	MRPO.01.01.01-12-202/08	Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie	Budowa Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie - dokończenie.	30 720 814,17	25 650 507,59	2 686 811,74	22 963 695,85	25 334 817,56	Zakończony
5	MRPO.01.01.01-12-205/08	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu	Adaptacja budynków byłego Monopoli Tytoniowego na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu	24 769 148,09	18 457 111,72	0,00	18 457 111,72	18 445 704,94	W trakcie realizacji
6	MRPO.01.01.01-12-422/09	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie	Rozbudowa Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie dla potrzeb tworzenia Akademii Tarnowskiej	45 122 310,01	36 886 867,76	0,00	36 886 867,76	31 442 858,75	W trakcie realizacji
7	MRPO.01.01.01-12-490/09	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu	Budowa Instytutu Kultury Fizycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu	41 611 177,51	27 563 486,00	0,00	27 563 486,00	20 372 491,17	W trakcie realizacji
<b>Razem Działanie/Schemat:</b>	<b>1.1.a</b>	<b>7</b>	<b>333 826 042,11</b>	<b>250 020 987,46</b>	<b>2 686 811,74</b>	<b>247 334 175,72</b>	<b>176 256 569,61</b>		
1.1.b 8	Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie	Rozbudowa budynku Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Jęczmieńnej 9 w Krakowie na potrzeby Europejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego	9 990 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	Nie złożony	

\*) w przypadku projektów niezłożonych do oceny podano wartości kosztów kwalifikowanych zgodnie z Indykatywnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

\*\*) nie uwzględnia zwrotów (w związku z faktem, iż zaliczki mogą ulegać zwrotom może się zdarzyć, iż wartość środków wypłaconych przewyższa wartość dofinansowania)

Dział/L.p./Scemat	Numer wniosku	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Wartość całkowita projektu/ koszty kwalifikowane*	Dofinansowanie MRPO	Dofinansowanie Budżet Państwa	Dofinansowanie EFRR	Wydatkowanie środków (zaliczka+refundacja)**	Status projektu
1.1.b	9	Województwo Małopolskie	Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach	14 983 019,00	12 735 566,00	0,00	12 735 566,00	0,00	Nie złożony
	10	Gmina Miasta Tarnowa	Centrum Kształcenia Budowlanego w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie	4 482 680,00	3 137 876,00	0,00	3 137 876,00	0,00	Nie złożony
<b>Razem Działanie/Schemat:</b>	<b>1.1.b</b>		<b>3</b>	<b>29 455 699,00</b>	<b>17 873 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 873 442,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2	11	Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o. o.	Małopolska Sieć Szerokopasmowa	149 931 800,00	99 516 000,00	0,00	99 516 000,00	0,00	Nie złożony
	12	Województwo Małopolskie	Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie Województwem Małopolskim	5 000 000,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	0,00	Nie złożony
	13	MRPO.01.02.00-12-159/10 Gmina Miejska Kraków	Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie	11 960 482,04	10 013 478,85	0,00	10 013 478,85	9 103 428,02	W trakcie realizacji
	14	MRPO.01.02.00-12-196/10 Województwo Małopolskie	Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce	15 436 935,84	13 117 913,06	0,00	13 117 913,06	17 473 744,53	W trakcie realizacji
	15	MRPO.01.02.00-12-474/10 Województwo Małopolskie	Wirtualne Muzea Małopolski	12 535 282,00	10 065 670,00	0,00	10 065 670,00	1 204 542,62	W trakcie realizacji
	16	MRPO.01.02.00-12-475/10 Komenda Wojewódzka Policji	Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji	41 823 966,25	33 170 587,63	0,00	33 170 587,63	25 600,08	W trakcie realizacji
	17	MRPO.01.02.00-12-497/09 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie	Modernizacja ACK CYFRONET AGH - etap I	8 587 860,20	7 256 375,00	0,00	7 256 375,00	6 805 317,24	W trakcie realizacji
<b>Razem Działanie/Schemat:</b>	<b>1.2</b>		<b>7</b>	<b>245 276 326,33</b>	<b>177 390 024,54</b>	<b>0,00</b>	<b>177 390 024,54</b>	<b>34 612 632,49</b>	
3.1.a	18	MRPO.03.01.01-12-021/10 Województwo Małopolskie	Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT)	19 221 533,43	14 366 924,57	0,00	14 366 924,57	14 441 996,17	W trakcie realizacji
<b>Razem Działanie/Schemat:</b>	<b>3.1.a</b>		<b>1</b>	<b>19 221 533,43</b>	<b>14 366 924,57</b>	<b>0,00</b>	<b>14 366 924,57</b>	<b>14 441 996,17</b>	

\*) w przypadku projektów niezłożonych do oceny podano wartości kosztów kwalifikowanych zgodnie z Indykatywnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

\*\*) nie uwzględnia zwrotów (w związku z faktem, iż zaliczki mogą ulegać zwrotom może się zdarzyć, iż wartość środków wypłaconych przewyższa wartość dofinansowania)

Dział/L.p./Numer wniosku	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Wartość całkowita projektu/ koszty kwalifikowane*	Dofinansowanie MRPO	Dofinansowanie Budżet Państwa	Dofinansowanie EFRR	Wydatkowanie środków (zaliczka+refundacja)**	Status projektu	
<b>3.1.b</b> 19	MRPO.03.01.02-12-472/10	Uzdrowisko Krynica - Żegiestów	Modernizacja Pijalni Głównej w Krynicy – Zdroju	30 715 500,00	10 000 000,00	1 500 000,00	8 500 000,00	0,00	W trakcie realizacji
20	MRPO.03.01.02-12-473/10	Gmina Uście Gorlickie	Park wodny w Wysowej - Zdroju	10 561 859,36	4 293 438,76	644 015,81	3 649 422,95	1 638 614,04	W trakcie realizacji
<b>Razem Działanie/Schemat:</b>		<b>3.1.b</b>	<b>2</b>	<b>41 277 359,36</b>	<b>14 293 438,76</b>	<b>2 144 015,81</b>	<b>12 149 422,95</b>	<b>1 638 614,04</b>	
<b>3.3.a</b> 21	MRPO.03.03.01-12-001/11	Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach	Przebudowa Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach	26 716 778,42	10 366 208,89	0,00	10 366 208,89	3 849 265,27	W trakcie realizacji
<b>Razem Działanie/Schemat:</b>		<b>3.3.a</b>	<b>1</b>	<b>26 716 778,42</b>	<b>10 366 208,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10 366 208,89</b>	<b>3 849 265,27</b>	
<b>4.1.a</b> 22		Województwo Małopolskie	Obwodnica Wojnicza	49 857 062,00	38 897 873,00	0,00	38 897 873,00	0,00	Nie złożony
23	MRPO.04.01.01-12-097/09	Województwo Małopolskie	Obwodnica Proszowic	32 714 015,97	27 412 500,00	0,00	27 412 500,00	29 829 060,59	W trakcie realizacji
24	MRPO.04.01.01-12-098/09	Województwo Małopolskie	Obwodnica Zembrzyc	41 477 946,99	35 256 254,94	0,00	35 256 254,94	35 136 601,24	Zakończony
25	MRPO.04.01.01-12-163/10	Województwo Małopolskie	Obwodnica Podegrodzia	53 115 783,66	44 282 975,72	0,00	44 282 975,72	40 256 609,37	W trakcie realizacji
26	MRPO.04.01.01-12-419/10	Powiat Nowosądecki	Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28	49 000 000,00	39 200 000,00	0,00	39 200 000,00	0,00	Wybrany
27	MRPO.04.01.01-12-461/09	Województwo Małopolskie	Obwodnica Szczurowej	57 049 852,57	48 405 275,98	0,00	48 405 275,98	43 838 253,40	W trakcie realizacji
28	MRPO.04.01.01-12-500/09	Województwo Małopolskie	Obwodnica Dobczyc	57 250 050,15	48 410 050,00	0,00	48 410 050,00	43 892 369,05	W trakcie realizacji
<b>Razem Działanie/Schemat:</b>		<b>4.1.a</b>	<b>7</b>	<b>340 464 711,34</b>	<b>281 864 929,64</b>	<b>0,00</b>	<b>281 864 929,64</b>	<b>192 952 893,65</b>	
<b>4.1.b</b> 29	MRPO.04.01.02-12-122/09	Gmina Miejska Kraków	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	90 275 493,83	58 051 000,00	0,00	58 051 000,00	58 051 321,01	W trakcie realizacji
30	MRPO.04.01.02-12-127/09	Gmina Miasta Tarnowa	Budowa połączenia autostrady A4 (węzeł Krzyż) z drogą wojewódzką Nr 977	87 962 675,16	53 774 013,70	0,00	53 774 013,70	48 551 194,75	W trakcie realizacji

\*) w przypadku projektów niezłożonych do oceny podano wartości kosztów kwalifikowanych zgodnie z Indykatywnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

\*\*) nie uwzględnia zwrotów (w związku z faktem, iż zaliczki mogą ulegać zwrotom może się zdarzyć, iż wartość środków wypłaconych przewyższa wartość dofinansowania)

Dział/L.p./Schemat	Numer wniosku	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Wartość całkowita projektu/ koszty kwalifikowane*	Dofinansowanie MRPO	Dofinansowanie Budżet Państwa	Dofinansowanie EFRR	Wydatkowanie środków (zaliczka+refundacja)**	Status projektu	
4.1.b	31	MRPO.04.01.02-12-149/08	Gmina Miejska Kraków	„Budowa nowego odcinka ul. Księcia Józefa (obejście Przegorzał)”	19 873 576,87	12 439 500,00	0,00	12 439 500,00	12 439 500,00	Zakończony
<b>Razem Działanie/Schemat:</b>		<b>4.1.b</b>	<b>3</b>	<b>198 111 745,86</b>	<b>124 264 513,70</b>	<b>0,00</b>	<b>124 264 513,70</b>	<b>119 042 015,76</b>		
4.2.b	32	MRPO.04.02.02-12-008/10	Województwo Małopolskie	Zakupy taboru kolejowego	91 245 124,17	62 201 559,00	0,00	62 201 559,00	56 001 388,23	W trakcie realizacji
<b>Razem Działanie/Schemat:</b>		<b>4.2.b</b>	<b>1</b>	<b>91 245 124,17</b>	<b>62 201 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 201 559,00</b>	<b>56 001 388,23</b>		
4.2.c	33	MRPO.04.02.03-12-435/10	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	Modernizacja linii kolejowej nr 96 Tarnów - Leluchów na odcinku Tarnów - Stróże.	58 203 950,05	33 954 498,36	5 093 174,75	28 861 323,61	22 472 144,86	W trakcie realizacji
	34	MRPO.04.02.03-12-566/09	PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Oddział Regionalny w Krakowie	Modernizacja linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów - Oświęcim na odcinku Kraków Bonarka - Kraków Swoszowice	18 765 940,00	12 960 800,00	1 944 120,00	11 016 680,00	17 877 619,71	W trakcie realizacji
<b>Razem Działanie/Schemat:</b>		<b>4.2.c</b>	<b>2</b>	<b>76 969 890,05</b>	<b>46 915 298,36</b>	<b>7 037 294,75</b>	<b>39 878 003,61</b>	<b>40 349 764,57</b>		
5.1	35		Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie	Budowa hali maszyn ACK Cyfronet AGH	12 439 500,00	8 293 000,00	0,00	8 293 000,00	0,00	Niezłożony
	36	MRPO.05.01.00-12-042/11	Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Lider), Uniwersytet Jagielloński (partner)	Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej - Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej	24 000 917,43	16 586 000,00	0,00	16 586 000,00	0,00	Wybrany
	37	MRPO.05.01.00-12-094/11	Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie	Centrum Energetyki	129 018 016,67	62 201 661,46	0,00	62 201 661,46	0,00	W trakcie oceny
<b>Razem Działanie/Schemat:</b>		<b>5.1</b>	<b>3</b>	<b>165 458 434,10</b>	<b>87 080 661,46</b>	<b>0,00</b>	<b>87 080 661,46</b>	<b>0,00</b>		
5.2	38		Gmina Miejska Kraków	Modernizacja obiektu Pałac "Pod Krzysztoforą" – głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa	20 000 000,00	16 586 000,00	0,00	16 586 000,00	0,00	Niezłożony
	39		Uniwersytet Jagielloński	Budowa krytej pływalni z basenem długości 50 m z zapleczem	95 330 000,00	18 659 250,00	0,00	18 659 250,00	0,00	Niezłożony

\*) w przypadku projektów niezłożonych do oceny podano wartości kosztów kwalifikowanych zgodnie z Indykatywnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

\*\*) nie uwzględnia zwrotów (w związku z faktem, iż zaliczki mogą ulegać zwrotom może się zdarzyć, iż wartość środków wypłaconych przewyższa wartość dofinansowania)

Dział/L.p./Scemat	Numer wniosku	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Wartość całkowita projektu/ koszty kwalifikowane*	Dofinansowanie MRPO	Dofinansowanie Budżet Państwa	Dofinansowanie EFRR	Wydatkowanie środków (zaliczka+refundacja)**	Status projektu	
5.2	40	MRPO.05.02.00-12-005/11	Wojewódzki Szpital Okulistyczny	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku hotelowego typu LIPSK w Krakowie ul. Osieckiego 17 b z przeznaczeniem na WSO w Krakowie	32 885 428,00	20 600 229,00	10 000 000,00	10 600 229,00	15 720 204,00	W trakcie realizacji
	41	MRPO.05.02.00-12-112/09	Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie	Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej	35 469 447,76	24 638 804,00	0,00	24 638 804,00	23 332 752,68	W trakcie realizacji
	42	MRPO.05.02.00-12-113/09	Gmina Miejska Kraków	Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie	75 017 743,79	35 701 737,00	0,00	35 701 737,00	34 440 388,92	Zakończony
	43	MRPO.05.02.00-12-123/09	Gmina Miejska Kraków	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	357 539 043,63	82 930 000,00	12 439 500,00	70 490 500,00	63 441 450,00	W trakcie realizacji
	44	MRPO.05.02.00-12-202/09	Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” w Krakowie	„Budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora - CRICOTEKA”	50 479 478,81	34 098 918,65	0,00	34 098 918,65	9 683 540,26	W trakcie realizacji
	45	MRPO.05.02.00-12-208/08	Muzeum Lotnictwa Polskiego	Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie, w tym Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego	55 947 487,70	35 243 765,00	0,00	35 243 765,00	38 272 388,41	Zakończony
	46	MRPO.05.02.00-12-209/08	Opera Krakowska w Krakowie	Technologia teatru muzycznego w budynku Opery Krakowskiej	39 456 689,00	25 609 363,00	0,00	25 609 363,00	25 232 680,91	Zakończony
	47	MRPO.05.02.00-12-210/08	Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie	Budowa Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatnią i Oddziałem Intensywnej Terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie	48 722 193,30	28 265 340,29	2 000 000,00	26 265 340,29	27 968 264,82	W trakcie realizacji
	48	MRPO.05.02.00-12-345/09	Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie	Rozwój Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycznych	73 754 743,27	61 285 270,00	2 336 349,57	58 948 920,43	34 912 265,02	W trakcie realizacji
	49	MRPO.05.02.00-12-421/09	Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie	Budowa Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie	55 446 136,00	33 415 493,00	2 824 462,81	30 591 030,19	29 809 131,10	W trakcie realizacji

\*) w przypadku projektów niezłożonych do oceny podano wartości kosztów kwalifikowanych zgodnie z Indykatoryjnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

\*\*) nie uwzględnia zwrotów (w związku z faktem, iż zaliczki mogą ulegać zwrotom może się zdarzyć, iż wartość środków wypłaconych przewyższa wartość dofinansowania)

Dział/L.p./Scemat	Numer wniosku	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Wartość całkowita projektu/ koszty kwalifikowane*	Dofinansowanie MRPO	Dofinansowanie Budżet Państwa	Dofinansowanie EFRR	Wydatkowanie środków (zaliczka+refundacja)**	Status projektu	
<b>5.2</b>	50	MRPO.05.02.00-12-449/10	Szpital Uniwersytecki w Krakowie	Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie – Etap I	73 323 472,00	62 324 951,00	0,00	62 324 951,00	7 639 299,90	W trakcie realizacji
	51	MRPO.05.02.00-12-495/09	Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie	Zintegrowane Centrum Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej	61 217 411,59	51 597 271,34	0,00	51 597 271,34	21 355 657,30	W trakcie realizacji
<b>Razem Działanie/Schemat:</b>		<b>5.2</b>	<b>14</b>	<b>1 074 589 274,85</b>	<b>530 956 392,28</b>	<b>29 600 312,38</b>	<b>501 356 079,90</b>	<b>331 808 023,32</b>		
<b>5.3.b</b>	52	Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o.	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego Portu lotniczego w Krakowie	48 285 755,00	20 725 036,00	0,00	20 725 036,00	0,00	Niezłożony	
<b>Razem Działanie/Schemat:</b>		<b>5.3.b</b>	<b>1</b>	<b>48 285 755,00</b>	<b>20 725 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 725 036,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>6.2.c</b>	53	Gmina Wietrzychowice	Likwidacja skutków powodzi w Gminie Wietrzychowice	8 276 004,46	8 276 004,46	1 241 400,67	7 034 603,79	0,00	Niezłożony	
	54	Gmina Lanckorona	Likwidacja skutków powodzi w Gminie Lanckorona	695 463,72	695 463,72	104 319,56	591 144,16	0,00	Niezłożony	
	55	MRPO.06.02.03-12-003/12	Województwo Małopolskie	Likwidacja skutków powodzi w zakresie drogi wojewódzkiej DW 768 na obszarze Gminy Szczurowa	9 835 182,47	9 835 040,66	1 475 256,10	8 359 784,56	0,00	W trakcie oceny
	56	MRPO.06.02.03-12-021/11	Gmina Limanowa	Odbudowa po powodzi Wiejskiego Domu Kultury i stadionu sportowego w Rupniowie	173 804,00	155 309,62	23 296,44	132 013,18	155 252,42	W trakcie realizacji
	57	MRPO.06.02.03-12-046/11	Gmina Szczurowa	Likwidacja skutków powodzi w Gminie Szczurowa - Odbudowa infrastruktury społecznej	8 071 154,05	5 759 898,71	863 983,04	4 895 915,67	0,00	Wybrany
	58	MRPO.06.02.03-12-050/11	Województwo Małopolskie	Likwidacja skutków powodzi w zakresie drogi wojewódzkiej DW 964 na obszarze Gminy Szczurowa	11 999 998,51	10 928 701,51	1 639 308,18	9 289 393,33	0,00	Wybrany
	59	MRPO.06.02.03-12-051/11	Gmina Szczucin	Likwidacja skutków powodzi w Gminie Szczucin - Odbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej	15 769 719,10	15 769 719,10	2 365 457,87	13 404 261,23	0,00	W trakcie realizacji

\*) w przypadku projektów niezłożonych do oceny podano wartości kosztów kwalifikowanych zgodnie z Indykatywnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

\*\*) nie uwzględnia zwrotów (w związku z faktem, iż zaliczki mogą ulegać zwrotom może się zdarzyć, iż wartość środków wypłaconych przewyższa wartość dofinansowania)

Dział/L.p./Scemat	Numer wniosku	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Wartość całkowita projektu/ koszty kwalifikowane*	Dofinansowanie MRPO	Dofinansowanie Budżet Państwa	Dofinansowanie EFRR	Wydatkowanie środków (zaliczka+refundacja)**	Status projektu	
<b>6.2.c</b>	60	MRPO.06.02.03-12-052/11	Gmina Szczucin	Likwidacja skutków powodzi w Gminie Szczucin - Infrastruktura społeczna, kulturalna i sportowa	826 811,80	826 811,80	124 020,98	702 790,82	0,00	Wybrany
	61	MRPO.06.02.03-12-054/11	Województwo Małopolskie	Likwidacja skutków powodzi w zakresie drogi wojewódzkiej DW 982 na obszarze Gminy Szczucin	14 902 773,70	14 902 773,70	2 235 416,05	12 667 357,65	0,00	Wybrany
<b>Razem Działanie/Schemat:</b>		<b>6.2.c</b>	<b>9</b>	<b>70 550 911,81</b>	<b>67 149 723,28</b>	<b>10 072 458,89</b>	<b>57 077 264,39</b>	<b>155 252,42</b>		
<b>6.3.a</b>	62	MRPO.06.03.01-12-203/09	Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	Ośrodek Onkologiczny Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu wraz z przebudową pomieszczeń oraz zakupem wyposażenia dla potrzeb bloku operacyjnego	42 095 248,45	24 879 000,00	0,00	24 879 000,00	20 891 903,66	W trakcie realizacji
<b>Razem Działanie/Schemat:</b>		<b>6.3.a</b>	<b>1</b>	<b>42 095 248,45</b>	<b>24 879 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 879 000,00</b>	<b>20 891 903,66</b>		
<b>6.3.c</b>	63		Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Grupa Krynicka	Remont i modernizacja placówek GOPR – Grupa Krynicka	1 200 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	Nie złożony
	64	MRPO.06.03.03-12-012/11	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej	Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby wzmacniania potencjału ratowniczego małopolskich strażaków	1 956 000,00	1 200 000,00	180 000,00	1 020 000,00	1 039 388,40	W trakcie realizacji
	65	MRPO.06.03.03-12-470/10	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	Bezpieczna Małopolska – poprawa skuteczności działań małopolskich jednostek Państwowej Straży Pożarnej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego	11 824 431,00	7 094 658,60	0,00	7 094 658,60	0,00	W trakcie realizacji
<b>Razem Działanie/Schemat:</b>		<b>6.3.c</b>	<b>3</b>	<b>14 980 431,00</b>	<b>9 204 658,60</b>	<b>180 000,00</b>	<b>9 024 658,60</b>	<b>1 039 388,40</b>		
<b>7.4</b>	66		Województwo Małopolskie	Zbiornik Joniny na potoku Wolninka w gminie Ryglice	26 426 312,00	8 412 029,00	0,00	8 412 029,00	0,00	Nie złożony
	67		Województwo Małopolskie	Budowa zbiornika retencyjnego Biezańów na rzece Serafa w m. Kraków	9 582 704,00	8 145 298,00	0,00	8 145 298,00	0,00	Nie złożony
	68	MRPO.07.04.00-12-020/11	Województwo Małopolskie	Zbiornik Skrzyszów na potoku Korzeń w gminie Skrzyszów	31 325 946,00	26 536 602,53	0,00	26 536 602,53	0,00	Wybrany

\*) w przypadku projektów niezłożonych do oceny podano wartości kosztów kwalifikowanych zgodnie z Indykatywnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

\*\*) nie uwzględnia zwrotów (w związku z faktem, iż zaliczki mogą ulegać zwrotom może się zdarzyć, iż wartość środków wypłaconych przewyższa wartość dofinansowania)

Dział/L.p. nie/Schemat	Numer wniosku	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Wartość całkowita projektu/ koszty kwalifikowane*	Dofinansowanie MRPO	Dofinansowanie Budżet Państwa	Dofinansowanie EFRR	Wydatkowanie środków (zaliczka+refundacja)**	Status projektu	
7.4	69	MRPO.07.04.00-12-099/09	Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego w Gródku nad Dunajcem	"REKULTYWACJA ZBIORNIKÓW CZCHÓW – ROŻNÓW" w miejscowościach BARTKOWA etap II , TĘGOBORZE etap III , WYTRZYSZCZKA ETAP III	39 209 149,91	33 319 702,42	0,00	33 319 702,42	13 583 253,71	W trakcie realizacji
<b>Razem Działanie/Schemat:</b>			<b>7.4</b>	<b>4</b>	<b>106 544 111,91</b>	<b>76 413 631,95</b>	<b>0,00</b>	<b>76 413 631,95</b>	<b>13 583 253,71</b>	
Suma projekty niezłożone				15	456 480 300,18	251 239 396,18	1 345 720,23	249 893 675,95	0,00	
Suma projekty w trakcie oceny				2	138 853 199,14	72 036 702,12	1 475 256,10	70 561 446,02	0,00	
Suma projekty wybrane				7	140 127 601,49	114 740 788,25	4 862 728,25	109 878 060,00	0,00	
Suma projekty w trakcie realizacji				39	1 927 114 017,86	1 208 048 416,41	41 350 377,25	1 166 698 039,16	835 766 584,26	
Suma projekty zakończone				6	262 494 258,52	169 901 127,53	2 686 811,74	167 214 315,79	170 856 377,04	
<b>Suma końcowa</b>				<b>69</b>	<b>2 925 069 377,19</b>	<b>1 815 966 430,49</b>	<b>51 720 893,57</b>	<b>1 764 245 536,92</b>	<b>1 006 622 961,30</b>	

\*) w przypadku projektów niezłożonych do oceny podano wartości kosztów kwalifikowanych zgodnie z Indykatywnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

\*\*\*) nie uwzględnia zwrotów (w związku z faktem, iż zaliczki mogą ulegać zwrotom może się zdarzyć, iż wartość środków wypłaconych przewyższa wartość dofinansowania)