Harmonogram działań związanych z realizacja projektu „ Przebieralnia wraz z sanitariatami w SP nr 37 w Krakowie.
Realizacja II połowa kwietnia 2019 rok.
Miejsce: SP nr 37 os. Stalowe 18 w Krakowie
Remont przebieralni wraz z sanitariatami:
1. Skucie ścian, sufitów, demontaż istniejących instalacji:
· Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską
· Rozbieranie ścianek z cegieł 
· Odbicie tynków wewnętrznych ( ściany, filary, pilastry)
· Wykucie z muru ościeżnic drewnianych
· Wywóz gruzu
· Skucie nierówności betonu
· Wykonanie wykopów nieumocnionych o ścianach pionowych wewnątrz budynku
· Demontaż instalacji elektrycznej
· Demontaż instalacji wodno – kanalizacyjnej
2. Roboty wykończeniowe:
· Gruntowanie podłoży
· Licowanie ścian 
· Położenie posadzek cementowych
· Położenie płytek kamionkowych
· Wypełnienie spoin poziomych i pionowych masa uszczelniająca
· Gruntowanie podłoża – ścian do malowania
· Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków : ścian i sufitów
· stawianie ścianek systemowych  ubikacja,3  prysznice
· Demontaż izolacji rur co
3. [bookmark: _GoBack]Montaż instalacji elektrycznej:
· Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych
· Zaprawianie bruzd
· Montaż przepustów rurowych
· Układanie przewodów kabelkowych w bruzdach
· Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
· Montaż gniazd wtyczkowych
· Montaż opraw oświetleniowych
· Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego
· Badanie skuteczności zerowania
4. Montaż instalacji wodno – kanalizacyjnej :
· Wykonanie instalacji ciepłej i zimnej wody
· Wykonanie instalacji kanalizacyjnej
· Montaż umywalki porcelanowej pojedynczej
· Montaż ustępu z płuczką typu „ kompact”
· Montaż brodzików z bateriami natryskowymi wraz syfonami nadstropowymi





